Algemene voorwaarden voor
aannemingen in het
bouwbedrijf 1992 (AVA 1992)

Overeenkomst van aanneming van werk

Artikel 1: OFFERTE

1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens
spoedeisende omstandigheden.

2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
a. de plaats van het werk;

b. een omschrijving van het werk;

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen,
ontwerpen en berekeningen het werk zal worden
uitgevoerd;

d. het tijdstip van aanvang van het werk;

e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
f. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de
omzetbelasting daarin niet

begrepen. De aannemer vermeldt in de offerte
afzonderlijk het bedrag van de

verschuldigde omzetbelasting;

g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal
plaatsvinden;

h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal
zijn, en zo ja welke;

i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met
welke:

j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja
welke;

k.de id van deze voorwaarden
op de offerte en op de daaruit voortvioeiende
aannemingsovereenkomst.

3. De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd
wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een
aantal werkbare werkdagen te noemen.

4. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag
gedurende dertig dagen.

5. De offerte dient vergezeld te gaan van:

a. een exemplaar van deze algemene voorwaarden;

b. een exemplaar van de in de offerte van toepassing
verk\aarde risicoregeling.
6. T technische ol 1gen, ontwerpen en
berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht
vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer.

Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of
getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te
verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of
anderszins vermenigvuldigd.

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze
bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de
aannemer gedaan verzoek franco aan hem te worden
teruggezonden

7. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de
aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het
totstandbrengen van de offerte aan degene op wiens
verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen,

indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft
bedongen.

Artikel 2: RISICOREGELING

Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor
de verrekening van wijzigingen van lonen en prijzen, blijven,
ten aanzien van de opdrachtgever die bij het sluiten van de
overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf, kostenverhogingen die zich voordoen binnen

de aannemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte
van de ligging van kabels en leidingen.
5. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de
uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor
zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de
naleving van deze voorschriften en beschikkingen
verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
6. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op
onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever
voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of
namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen,
alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en
hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of
redelijkerwijs behoorde te kennen.
7. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is
aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen
van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of
zijn leveranciers.
Arllkel 6: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER
de id van partijen
de overeenkoms( of de wet is de aannemer aansprakelijk
voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is
van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke
gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van
het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te
nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn
rekening te doen komen.
2. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere
werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover

niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk,
behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door
schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer
of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever
redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de
aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na
ontdekking mededeling is gedaan.

2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid
bedoelde

gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop
van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een
ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering
niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien
jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek
is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het
de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel
daarvan in gevaar brengt.

Artikel 11: SCHORSING, BEEINDIGING VAN HET WERK IN
ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk

geheel

of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de aannemer
ten

gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk
verrekend.

Schade die de aannemer tengevolge van de schorsing lijdt,
dient hem te worden

vergoed .

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk
ontstaat,

komt deze niet voor de rekening van de aannemer, mits hij de
opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de

deze door de uitvoering van het werk is ente
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn
onderaannemers of zijn leveranciers.
Artikel 7: UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN
OPLEVERING EN SCHADEVERGOEDING
WEGENS TE LATE OPLEVERING
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt
onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt
op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of
dour de overheid dan wel bij of krachtens collectieve
ereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag,
vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor
rekening van de aannemer komende omstandigheden
gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste
twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of
machines niet kan worden gewerkt.
2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op
een dag die niet een
werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de
eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van
oplevering.
3. De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn
waarbinnen het werk zal
worden opgeleverd indien door overmacht, door voor
rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden,
of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de
voorwaarden van uitvoering, niet van de aannemer kan
worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen
termijn wordt opgeleverd.
4. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal
worden opgeleverd. is de aannemer aan de opdrachtgever
per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een
gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van f 50,-,
een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde
schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de
opdrachtgever de aannemer nog verschuldigd is.
Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van
oplevering geldt als dag van oplevering, in afwijking van het
bepaalde in artikel 9, eerste lid, de dag waarop de aannemer

tenzij

drie maanden na totstandkoming van de over en het
gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor
rekening van de aannemer.

Artikel 3: VERPLICHTINGEN VAN DE
OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan
beschikken:

- over de voor de opzet van het werk benodigde

gegevens en goedkeuringen (zoals

vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig

in overleg met de aannemer;

- over het gebouw, het terrein of het water waarin of

waarop het werk moet worden

uitgevoerd;

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of
afvoer van bouwstoffen en

hulpmiddelen;

- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische

machines, verlichting, verwarming,

gas, perslucht en water.

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen
uit te voeren werkzaam- heden en/of leveringen, die niet tot
het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig
worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan
geen vertraging ondervindt.

Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de
door of namens hem

over artikel 8, eerste lid, de opdrachtgever heeft
uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk
vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of
geacht wordt te zijn goedgekeurd.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt
vertraagd door factoren,

waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de
daaruit voor de aannemer voortvioeiende schade en kosten
door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 8: OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de
mening van de aannemer voltooid zal zijn, nodigt de
aannemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming
van het werk over te gaan.

De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch ullerluk
binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. Dt

opneming vindt plaats door de opdrachtgever in
aanwezigheid van de aannemer en strekt ertoe, te
constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst heeft voldaan.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever
aan de aannemer binnen acht dagen schriftelijk
medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het
eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige
kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste
geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor
onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk
goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring

chorsing verbonden gevolg.
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de
aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige
betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt
gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk
aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de
aannemer betaalde bouwstoffen.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand
duurt,
is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te
beéindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid
te worden afgerekend.
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat
geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de
kosten
die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en
verminderd met de hem door de beéindiging bespaarde
kosten.
De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde
eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de
opzegging verschuldigd is.
Artikel 12: BOUWSTOFFEN
1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede
hoedanigheid
zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de
gestelde eisen.
2. De aannemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid
bouwstoffen te keuren.
De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het
werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de
eerste
gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van
het werk niet in gevaar komt. De aannemer is bevoegd bij de
keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te
laten
onderzoeken.
De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening,
behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor
rekening van de aannemer komen.
Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen
worden geacht te zijn goedgekeurd.
4. Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen ingeval
van
afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling
overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld
monster
wordt bewaard.
5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de
opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden,
dienen door hem van het werk te worden verwijderd.
Alle andere bouwstoffen worden door de aannemer afgevoerd,
onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op
grond van artikel 4, vijfde lid.
6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever
het
risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop
zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze
daar
buiten de normale werktijden onder toezicht van de
opdrachtgever verblijven.
Artikel 13: MEER EN MINDER WERK
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de
voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
d. in de gevallen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, en artikel

19.
2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het

aangemerkt de dag waarop de d
aan de aannemer is verzonden.
3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een

betreffende

voorgeschreven constructies en werkwijzen, d:
begrepen de invioed, die
daarop door de boc
alsmede voor de door of
namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever
ter beschikking heeft

gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken
mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor

de daardoor veroorzaakte schade.

3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of
beschikkingen van

overheidswege die na de dag van de offerte in werking
treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer
die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen
voorzien.

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het
werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door

derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte

leveringen.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat
het bouwterrein

verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen
verontreinigd zijn, is de

opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de
uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en
naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De
aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat

daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel
mogelijk wordt beperkt.

De aannemer is voorts verplicht de door of namens de
opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te

volgen.

2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de
totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen
termijn verzekerd is.

3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor
verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het
tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.

4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt

id wordt L

hriftelijke g of het werk al dan niet is
goedgekeurd, aan de aannemer verzonden, dan wordt het
werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn
goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het
eerste lid bedoelde dag, dan kan de aannemer bij
aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de
opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht
dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit
verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de
in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet
de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het
tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en
voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van
ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt
als dag van goedkeuring van het werk of van het
desbetreffende gedeelte.
6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn
kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding
van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van
goedkeuring vinden de
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
Artikel 9: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het
overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn
goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te
zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.
2. De aannemer is verplicht de in artikel 8, zesde lid, bedoelde
kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in
onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het
eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.
De aannemer is verplicht gebreken welke in de
onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk
te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de
opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid,
verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van
artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is
Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING
1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer

ag van het minder werk het totaalbedrag van het
meer werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag
gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden
van
uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het
gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de
aannemer en van de opdrachtgever op verrekenlng van meer

Artikel 14: BETALING IN TERMIJNEN

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de
aannemer telkens bij of na het verschijnen van een
betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de
opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de
aannemer

verschuldigde omzet belasting wordt afzonderlijk vermeld.
2. De aannemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de
factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van
maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling
plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag.

3. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14
dagen

na de dag waarop de aannemer de termijnfactuur aan de
opdrachtgever heeft toegezonden, een en ander
onverminderd het bepaalde in artikel 16.

Artikel 15: EINDAFREKENING

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de
aannemer de eindafrekening in.

2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al
hetgeen partijen over en weer ingevolge de

overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de
eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:

- de aannemingssom

- een specificatie van het meer en minder werk

- een specificatie van al hetgeen partijen overigens

op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen
hebben en hadden.

3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door
op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid

bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in

mindering te brengen.

De berekening van de door de opdrachtgever aan de
aannemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt
afzonderlijk.

4. De aannemer is bevoegd het bedrag van de
emda'rekenmg op de facmur te verhogen met een

krex 2%. De

(oeslag wordt verschuld\gd |nd|en en voor zover de
betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid aangegeven
vervaldag.

5. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde
bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden
uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de
eindafrekening heeft ingediend, een en ander
onverminderd het bepaalde in artikel 16.

Artikel 16: OPSCHORTING EN BETALING

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de
overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de
betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de
opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding
te staan tot de tekortkoming.

Artikel 17: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE
OPDRACHTGEVER

1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen
hij ingevolge de overeenkomst aan de aannemer
verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met
ingang van de vervaldag de wettelijke rente
verschuldigd.

Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog
geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de
voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2
verhoogd.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de
aannemer gerechtigd tot invordering van het
verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever
schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7
dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de
daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor
rekening van de opdrachtgever. De aannemer is
gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de
verschuldigde hoofdsom.

3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt,
is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot
het moment waarop de verschuldigde termijn is
voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft
aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en
die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin
bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op
vergoeding van schade, kosten en interessen.

4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid
stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat,
komt deze niet voor rekening van de aannemer, mits

hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen
op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Artikel 18: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE
AANNEMER

1. Indien de aannemer zijn verplichtingen terzake van de
aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt

en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst
aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk
aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van
het werk aan te vangen of voort te zetten.

2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde
te doen uitvoeren of voortzetten, indien de aannemer
na verloop van 7 dagen na ontvangst van de in het
vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat
geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van
de uit het in gebreke blijven van de aannemer
voortvloeiende schade en kosten.

3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor
de aannemer voortvloeien uit de toepassing van het
vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 19: GEWIJZIGDE UITVOERING

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het
werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene
omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd,
treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid
bekend wordt in overleg met de andere partij.

De aannemer wijst de opdrachtgever daarbij op de
financiéle consequenties.

en minder werk onverlet. Bij gebreke van een
opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene dle de
aanspraak maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen,
diein

de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor
hetzij - het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij

- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan,
hetzij

- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de
overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke
door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten

Een overeer gewijzigde uitvoering wordt als
meer en minder werk verrekend.

Artikel 20: ONMOGELIJKHEID VAN UITVOERING
Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt
doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet
worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat
dit aan de aannemer kan worden toegerekend, is deze
gerechtigd tot een evenredig deel van de
overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte
arbeid en gemaakte kosten.

In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever
heeh de aannemer recht op een bedrag berekend

aanzien van iedere stelpost wordt in de vermeld
waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt
gerekend met de aan de aannemer berekende prijzen
respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met
een aannemersvergoeding van 10%.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het
aanschaffen van bouwstoffen, zjn de kosten van het
verwerken

daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet
afzonderlijk verrekend.

Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de
stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt
verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost
wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer
redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van
bouwstoffen en het

verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de
aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten
laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn
opgenomen,

en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk
tot

stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die
afwijking voortvioeiende meer of minder kosten.

artikel 11, vijfde lid.

Arllkel 21: GESCHILLEN

1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde
geschillen doen partijen afstand van hun recht deze
aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens
ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen
en de voorzieningen om deze in stand te houden en
behoudens de in het derde lid omschreven
bevoegdheid.

2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke
slechts door een der partijen als zodanig worden
beschouwd - die naar aanleiding van deze

over of van de over 1 die daarvan
een zijn, tussen op en
aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door
arbitrage de regelen b 1in de

statuten van de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden
voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen,
welke tot de competentie van de kantonrechter
behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter
beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden
voorgelegd.



